



ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

МАГИСТРАТСКИ ТРГ 1

11080 ЗЕМУН

Број: 06-474/20

Датум: 10.08.2020. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) доносим

ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ЗАКЉУЧЕН ПО
ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 400-219/2019 -VII од 11.09.2019. године
Услуге стручног надзора над радовима на текућим поправкама и одржавању
некатегорисаних путева – асфалтирање
број 400-219/2019 од 01.07.2020. године

I Врши се измена Уговора број 400-219/2019 од **01.07.2020.** године закљученом након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године - Услуга стручног надзора за потребе реализације пројеката ГО Земун број ОП-У-16/19. Уговор је закључен између Градске општине Земун, са седиштем у Земуну, Магистратски трг бр. 1, матични број: 07000073, ПИБ: 100014908, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа председник Дејан Матић са једне стране и Групе понуђача: Игор Грмуша ПР Радња за грађевинску делатност и пројектовање „ГРМИНГ“ Ниш, ул. Цара Душана бр. 6/23, Мат.бр: 62239999, ПИБ: 106756593 (носилац посла); Друштво за вештачење и инвестициону изградњу „Нишинвест“ доо Ниш, ул. Страхињића Бана бр. 3, ПИБ: 100335053, М.бр: 17210963 (члан групе) и Катарина Манић ПР Агенција за безбедност и здравље на раду и друге услуге „Партнер у заштити“, Дивљана, ул. Дивљана бб, Бела Паланка, ПИБ: 106342552, М.бр: 61468242 (члан групе). **Носилац посла** према Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке је **Игор Грмуша ПР Радња за грађевинску делатност и пројектовање „ГРМИНГ“ Ниш.** Уговорена вредност уговора у извршењу не може прећи износ од 268.625,00 динара без ПДВ-а, односно 322.350,00 динара са ПДВ-ом. Предмет Уговора број 400-219/2019 од 01.07.2020. године су услуге стручног надзора над радовима на текућим поправкама и одржавању некатегорисаних путева – асфалтирање, у складу са одредбама појединачног уговора број 400-105/20-VII од 26.06.2020. године (закљученог по оквирном споразуму број 400-105/20-VII од 22.06.2020. године). Уговор је закључен до извршења уговорених услуга стручног надзора које морају пратити динамику извршења радова, а најдуже до истека рока од 50 дана рачунајући од дана увођења понуђача у посао. **Дана 06.08.2020.** године Анексиран је уговор број 400-105/20-VII од 26.06.2020. године - Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева – асфалтирање, који је иницирао Наручилац а на основу дописа Заменика градоначелника Београда који је под бројем 031-4538/20 Г-01 донет дана 23.07.2020. године којим је управа ГО Земун обавештена да се смањује буџет за 2020. годину за 10%, како би се реализација уговорених радова усагласила са приливом средстава у буџет Управе Градске општине Земун. Имајући у виду наведено Наручилац је продужио рок за извршење радова најдуже до 30.01.2021. године. Сходно наведеном продужава се и рок вршења стручног надзора над радовима до наведеног датума.

II Основним уговором број 400-219/2019 од 01.07.2020. године је чланом 3 став 1. прописано да рок извршења услуга стручног надзора над радовима на текућим поправкама и одржавању

некатегорисаних путева – асфалтирање, по уговору број 400-105/20-VII од 26.06.2020. године (закљученог по оквирном споразуму број 400-105/20-VII од 22.06.2020. године), који су побројани у обрасцу техничке спецификације траје до потпуног извршења уговорених радова а најдуже до истека рока од 50 дана рачунајући од дана увођења понуђача у посао.

Чланом 115. став 2. ЗЈН дефинисано је да наручилац из објективних разлога насталих након потписивања уговора може променити битне елементе уговора, а то је у конкретном случају измена рока извршења уговора, те како се рокови извршења мењају, то је применом одредбе члана 133. став 4. ЗОО искоришћена могућност за измену уговора са којом су уговорне стране сагласне како би била остварена сврха закључивања уговора, а то је да се услуга стручног надзора над радовима на текућим поправкама и одржавању некатегорисаних путева – асфалтирање изврше по динамици коју може да прати накнадно (после датума закључивања уговора) умањен буџет по наређењу извршена власти града Београда.

III Измене основног Уговора из Тачке 2 ове Одлуке извршиће се овером и потписом Анекса I од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

IV Наручилац се обавезује да ће ову Одлуку у року од 3 дана од дана њеног доношења да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

V Наручилац се обавезује да ће у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке доставити Извештај о измени уговора о јавној набавци Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Између Градске општине Земун, са седиштем у Земуну, Магистратски трг бр. 1, матични број: 07000073, ПИБ: 100014908, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа председник Дејан Матић са једне стране и Групе понуђача: Игор Грмуша ПР Радња за грађевинску делатност и пројектовање „ГРМИНГ“ Ниш, ул. Цара Душана бр. 6/23, Мат.бр: 62239999, ПИБ: 106756593 (носилац посла); Друштво за вештачење и инвестициону изградњу „Нишинвест“ доо Ниш, ул. Страхинића Бана бр. 3, ПИБ: 100335053, М.бр: 17210963 (члан групе) и Катарина Манић ПР Агенција за безбедност и здравље на раду и друге услуге „Партнер у заштити“, Дивљана, ул. Дивљана бб, Бела Паланка, ПИБ: 106342552, М.бр: 61468242 (члан групе). Носилац посла према Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке је **Игор Грмуша ПР Радња за грађевинску делатност и пројектовање „ГРМИНГ“ Ниш**. Уговорена вредност уговора у извршењу не може прећи износ од 268.625,00 динара без ПДВ-а, односно 322.350,00 динара са ПДВ-ом. Предмет Уговора број 400-219/2019 од 01.07.2020. године су услуге стручног надзора над радовима на текућим поправкама и одржавању некатегорисаних путева – асфалтирање, у складу са одредбама појединачног уговора број 400-105/20-VII од 26.06.2020. године (закљученог по оквирном споразуму број 400-105/20-VII од 22.06.2020. године). Уговор је закључен до извршења уговорених услуга стручног надзора које морају пратити динамику извршења радова, а најдуже до истека рока од 50 дана рачунајући од дана увођења понуђача у посао. **Дана 06.08.2020.** године Анексиран је уговор број 400-105/20-VII од 26.06.2020. године - Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева – асфалтирање, који је иницирао Наручилац, а на основу дописа Заменика градоначелника Београда који је под бројем 031-4538/20 Г-01 донет дана 23.07.2020. године којим је управа ГО Земун обавештена да се смањује буџет за 2020. годину за 10%, како би се реализација уговорених радова усагласила са приливом средстава у буџет Управе Градске општине Земун. Имајући у виду наведено Наручилац је продужио рок за извршење радова најдуже до 30.01.2021. године. Сходно наведеном продужава се и рок вршења стручног надзора над радовима до наведеног датума.

Чланом 115. став 2. ЗЈН дефинисано је да наручилац из објективних разлога насталих након потписивања уговора може променити битне елементе уговора, а то је у конкретном случају измена рока извршења уговора, те како се рокови извршења мењају, то је применом одредбе члана 133. став 4. ЗОО искоришћена могућност за измену уговора са којом су уговорне стране сагласне како би била остварена сврха закључивања уговора, а то је да се услуга стручног надзора над радовима на текућим поправкама и одржавању некатегорисаних путева – асфалтирање изврше по динамици коју може да прати накнадно (после датума закључивања уговора) умањен буџет на основу одлуке извршене власти града Београда.

Овом одлуком Извршилац је обавезан да уговорене услуге које морају да прате динамику извршења радова трају најдуже до 30.01.2021. године, уз констатацију да исте не прелазе уговорену вредност услуга од 268.625,00 динара без ПДВ-а односно 322.350,00 динара са ПДВ-ом.

Имајући у виду све напред наведено, одговорно лице наручиоца доноси ову одлуку као у диспозитиву.

 Председник ГО Земун
Дејан Матић