



ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

МАГИСТРАТСКИ ТРГ 1

11080 ЗЕМУН

Број: 06-133/20

Датум: 18.02.2020. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) доносим

ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Текуће поправке и одржавање основних школа на територији ГО Земун уговор број 400-208/2019
од 05.08.2020. године

I Врши се измена оквирног споразума број 400-208/2019 од 05.08.2020. године закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ради закључења ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН број ОП-Р-10/19 - радова Текуће поправке и одржавање основних школа на територији ГО Земун. Оквирни споразум је закључен између Градске општине Земун, са седиштем у Земуну, Магистратски трг бр. 1, матични број: 07000073, ПИБ: 100014908, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа председник Дејан Матић са једне стране и Заједничка понуда понуђача, „ES ENERGO-SERVIS“ DOO за производњу, занатске услуге и трговину БЕОГРАД (Zvezdara), ул. Кружни пут бр. 61, Београд (овлашћени члан групе понуђача), ПИБ: 101723017, М.бр: 17069381 и Предузеће за производњу, трговину и услуге „MODULOR“ DOO БЕОГРАД (Zemun), Николаја Салтикова бр. 61 (члан групе понуђача), ПИБ: 100829676, М.бр: 06042902. Носилац посла према Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке је „ES ENERGO-SERVIS“ DOO за производњу, занатске услуге и трговину БЕОГРАД (Zvezdara), кога заступа директор Миленковић Никола (у даљем тексту Извршилац). Споразумом уговорена вредност за реализацију појединачних уговора по оквирном споразуму број 400-208/2019 од 05.08.2020. године износи 70.000.000,00 динара без ПДВ-а односно 84.000.000,00 динара са ПДВ-ом а исти важи до утрошка средстава уговорене вредности оквирног споразума, а најдуже до 06.08.2021. године. Измену Уговора иницирао је Извршилац дописом од 14.02.2020. године у којем је истакао да је на позив наручиоца обишао локацију ОШ „Станко Марић“, ул. Учитеља Цвеје бр.5, Земун, и анализирајући потребе за радовима које је истакла наведена школа дописом од дана 12.02.2020. године констатовао да је потребно анексом оквирног споразума у попис радова по хитним интервенцијама увести нове описе радова који су на локацијама других школа већ уговорени по постојећим уговореним јединичним ценама, како би се могли извршити сви захтевани радови на ОШ Станко Марић. Извршилац је посебно указао да је обиласком и других ОШ које су предмет оквирног споразума констатовао да у оквирним споразумом дефинисаном предмјеру за те школе (а који предмер је прављен у моменту спровођења поступка ЈН број ОП-Р-10/19 - јул месец 2019. године) нису садржани радови и оштећења на објектима и двориштима ОШ која су накнадно настала, те да би за реализацију радова на тим школама било потребно анексом оквирног споразума додати одређене описе радова из обрасца структуре цена који су уговорени за ОШ Мајка Југовић, ОШ Петар Кочић, ОШ Соња Маринковић и ОШ Лазар Саватић у попис радова по хитним интервенцијама, како би исти могли да се

појединачним уговорима уговоре за сваку од школа на којој су потребни. Попис радова као прилог свог дописа Извршиоца побројан је у образложењу ове одлуке.

II Основним текстом Оквирног споразума број 400-208/2019 од 05.08.2020. године је члановима 1., 2 став 2., члан 3. став 2 и став 3. став 4, чланом 9. и 10 основног текста оквирног споразума прописано да је сас тавни део оквирног споразума Образац структуре цена за сваку од ОШ које су предмет извршења као и образац структуре цена хитних интервенција на школама, да ће се појединачни уговори закључивати у складу са потребама пословодства земунских ОШ, да су уговорене јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цена фиксне и непромењиве, да ће се анекси оквирног споразума спроводити у складу са чланом 115. ЗЈН, те да ће извршилац у реализацији оквирног споразума извршавати и вишкове радова по локацијама и додатне радове на захтев наручиоца по јединичним ценама наведеним у обрасцу структура цена, а што ће бити регулисано анексом оквирног споразума, као и да ће се све измене оквирног споразума извршавати споразумно уз примену одредаба Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља, у даљем тексту: ЗОО).

Чланом 115. став 2. ЗЈН дефинисано је да наручилац из објективних разлога насталих након потписивања уговора може променити битне елементе уговора, а то је у конкретном случају допуна списка радова у Обрасцу структуре цена хитних интервенција где ће се након закључивања анекса 1 оквирног споразума уговорити могућност извршавања описа радова који су уговорени на локацијам ОШ Мајка Југовић, ОШ Петар Кочић, ОШ Соња Маринковић и ОШ Лазар Саватић по јединичним ценама које су тамо наведене.

III Измене текста оквирног споразума из Тачке 2 ове Одлуке извршиће се овером и потписом Анекса I од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

IV Наручилац се обавезује да ће ову Одлуку у року од 3 дана од дана њеног доношења да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

V Наручилац се обавезује да ће у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке доставити Извештај о измени уговора о јавној набавци Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Између Градске општине Земун и Извршиоца закључен је оквирни споразум број 400-208/2019 од 05.08.2020. године након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ради закључења ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН број ОП-Р-10/19 - радова Текуће поправке и одржавање основних школа на територији ГО Земун. Споразумом уговорена вредност за реализацију појединачних уговора по оквирном споразуму број 400-208/2019 од 05.08.2020. године износи 70.000.000,00 динара без ПДВ-а односно 84.000.000,00 динара са ПДВ-ом а исти важи до утрошка средстава уговорене вредности оквирног споразума, а најдуже до 06.08.2021. године. Измену Уговора иницирао је Извршилац дописом од 14.02.2020. године у којем је истакао да је на позив наручиоца обишао локацију ОШ „Станко Марић“, ул. Учитеља Цвеје бр.5 ,Земун, и анализирајући потребе за радовима које је истакла наведена школа дописом од дана 12.02.2020. године констатовао да је потребно анексом оквирног споразума у попис радова по хитним интервенцијама увести нове описе радова који су на локацијама других школа већ уговорени по постојећим уговореним јединичним ценама, како би се могли извршити сви захтевани радови на ОШ Станко Марић. Начелник одељења за општу управу и јавне набавке ГО Земун и уједно лице задужено за праћење реализације предметног оквирног споразума обишао је локацију ОШ Станко Марић и утврдио да уговорен опис радова на овој школи као и попис радова у хитним интервенцијама не обухватају све потребне радове на ОШ

Станко Марић, те како се исти проблем очекује и на другим школама које су такође биле предмет обиласка предложено је усвајање иницијативе извршиоца да се анексом предметног оквирног споразума допуни списак радова по хитним интервенцијама. Извршилац је посебно указао да је обиласком и других ОШ које су предмет оквирног споразума констатовао да у оквирним споразумом дефинисаном предмеру за те школе (а који предмер је прављен у моменту спровођења поступка ЈН број ОП-Р-10/19 - јул месец 2019. године) нису садржани радови и оштећења на објектима и двориштима ОШ која су накнадно настала, те да би за реализацију радова на тим школама било потребно анексом оквирног споразума додати одређене описе радова из обрасца структуре цена који су уговорени за ОШ Мајка Југовић, ОШ Петар Кочић, ОШ Соња Маринковић и ОШ Лазар Саватић у попис радова по хитним интервенцијама, како би исти могли да се појединачним уговорима уговоре за сваку од школа на којој су потребни.

Основним текстом Оквирног споразума број 400-208/2019 од 05.08.2020. године је члановима 1., 2 став 2., члан 3. став 2 и став 3. став 4, чланом 9. и 10 основног текста оквирног споразума прописано да је сас тавни део оквирног споразума Образац структуре цена за сваку од ОШ које су предмет извршења као и образац структуре цена хитних интервенција на школама, да ће се појединачни уговори закључивати у складу са потребама пословодства земунских ОШ, да су уговорене јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цена фиксне и непромењиве, да ће се анекси оквирног споразума спроводити у складу са чланом 115. ЗЈН, те да ће извршилац у реализацији оквирног споразума извршавати и вишкове радова по локацијима и додатне радове на захтев наручиоца по јединичним ценама наведеним у обрасцу структура цена, а што ће бити регулисано анексом оквирног споразума, као и да ће се све измене оквирног споразума извршавати споразумно уз примену одредаба Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља, у даљем тексту: ЗОО).

Чланом 115. став 2. ЗЈН дефинисано је да наручилац из објективних разлога насталих након потписивања уговора може променити битне елементе уговора, а то је у конкретном случају допуна списка радова у Обрасцу структуре цена хитних интервенција где ће се након закључивања анекса 1 оквирног споразума уговорити могућност извршавања описа радова који су уговорени на локацијама ОШ Мајка Југовић, ОШ Петар Кочић, ОШ Соња Маринковић и ОШ Лазар Саватић по јединичним ценама које су тамо наведене. Чланом 133. став 4. ЗОО искоришћена могућност за измену уговора са којом су уговорне стране сагласне како би била остварена сврха закључивања уговора а то је извршавање хитних грађевинских радова на текућем одржавању школа како би настава могла да се несметано одвија и како би била обезбеђена безбедност деце која похађају основне школе у Земун како у објектима школа тако и у школским двориштима.

Списак радова формиран на основу уговорених позиција за ОШ Мајка Југовић, ОШ Петар Кочић, ОШ Соња Маринковић и ОШ Лазар Саватић који ће након потписивања анекса 1 оквирног споразума бити уведени у попис радова по хитним итервенцијама је следећи:

1)„демонтаже ламперије са подконструкцијом обрачун по квадрату по цени од 600,00 динара без ПДВ-а. Уговорена цена је у предмеру ОШ "Мајке Југовића" поз. предмера 13, на стр 27 у износу од 600,00 динара без ПДВ-а, предметни опис радова је неопходно уговором предвидети и у обрасцу хитних интервенција;

2)Набавка материјала и поправка зида облагањем гипс плочама на подконструкцији са бандажирањем. Бандажирање вршити стакленом мрежицом и Rigips испуњивачем обрачун по квадрату по цени од 1.100 динара без ПДВ-а, која цена је уговорена у предмеру радова за ОШ Петар Кочић поз. предмера 19, на стр. 50 обрасца структуре цена, након закључивања анекса позиција ће гласити замена оштећених гипсаних површина , гипс плочама на подконструкцији са бандажирањем. Бандажирање вршити стакленом мрежицом и Rigips испуњивачем обрачун по квадрату по цени од 1.100 динара без ПДВ-а;

3) Ручни ископ земље III категорије са нивелацијом подлоге, утоваром и одвозом на градску депонију, обрачун по кубичку по цени од 1.500,00 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ "Соња Маринковић" поз. предмјера 3, на стр 66 обрасца струкуре цена;

4) Машински ископ земље III категорије са нивелацијом подлоге, утоваром и одвозом на градску депонију обрачун по кубичку по цени од 800,00 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ "Соња Маринковић" поз. предмјера 4, на стр 66 обрасца струкуре цена;

5) Затрпавање рова (замена материјала) на местима проласка саобраћајница у оквиру парцеле којој прирада школа, туцаником или шљунком са набијањем у слојевима по 20цм до добијања потребне збијености обрачун по кубичку по цени од 2.890,00 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ Лазар Саватић поз. предмјера 21, на стр. 56 обрасца структуре цена. Наведену позицију је потребно поделити на две позиције и то:

5.1 насипање шљунка са набијањем до потребне збијености у слоју од минимум 20цм обрачун по кубичку по цени од 2.890,00 динара без пдв-а

5.2. насипање туцаника са набијањем до потребне збијености у слоју од минимум 20цм обрачун по кубичку по цени од 2.890,00 динара без пдв-а;

6) Испорука и уградња заштитне ограде $h=5\text{м}$. Ограду израдити од челичних профила са испуном од грифоване мреже окца 5×5 цм комплет са фарбањем основном и завршном бојом. Ограда се уграђује као заштита иза голова на игралишту. Позицијом обухватити израду темеља за стубове самце као и све неопходне затеге водећи рачуна да поља која се израђују не буду шира од 2,5м, обрачун по квадрату по цени од 6.200 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ Лазар Саватић поз. предмјера 62, на стр. 62 обрасца структуре цена.

7) Набавка и монтажа теретане на отвореном са минимум 5 справа. Справе морају поседовати стандард Н 16630:2015. дим. За поставку справа је предвиђен простор димензија $550 \times 330 \times 360$ одступање $\pm 20\%$, обрачун по комплекту 5 справа по цени од 500.000,00 динара без ПДВ-а позиција уговорена у предмјеру за ОШ "Петар Кочић" поз. предмјера број 30, на стр. 50. анексом ће позиција бити прецизирана на одступање од површине за вежбање која се ангажује постављањем 5 справа износи $\pm 20\%$ како би безбедносне зоне произвођача справа биле задовољене спрам услова локације на коју се постављају.

8) Бетонирање стаза $d=8$ цм армираних мрежном арматуром Q 181 која је обрачуната овом позицијом. Бетон неговати до пуне зрелости и пердашити до пуног сјаја обрачун по метру квадратном по цени од 1.800,00 динара без ПДВ-а позиција уговорена у предмјеру за ОШ " Лазар Саватић " поз. предмјера број 45, на стр. 60. Анексом оквирног споразума наведена позиција гласиће: Бетонирање стаза и платоа $d=8$ цм армираних мрежном арматуром Q 181 која је обрачуната овом позицијом. Бетон неговати до пуне зрелости и пердашити до пуног сјаја обрачун по метру квадратном по цени од 1.800,00 динара без ПДВ-а;

9) Бетонирање подлоге бетоном МВ 30, $d=8\text{см}$ као подлога за тартан под. Бетон армирати арматурном мрежом Q 131 обрачун по метру квадратном по цени од 1.600,00 динара без ПДВ-а позиција уговорена у предмјеру за ОШ " Лазар Саватић " поз. предмјера број 46, на стр. 60.

10) Набавка и уградња нових бетонских клупа са дрвеним седалом и наслоним у свему према стандардима и шеми ЈКП Зеленила обрачун по комаду по цени од 46.000,00 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ Лазар Саватић поз. предмјера 56, на стр. 62 обрасца структуре цена.

11) Набавка и уградња гумених плоча дебљине $d=4$ см, црвене боје, на месту справе за вежбање обрачун по квадрату по цени од 5.555,00 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ Лазар Саватић поз. предмјера 59, на стр. 62 обрасца структуре цена.

12) Набавка и монтажа нових кошева комплет са припадајућом конструкцијом и таблом, обрачун по комаду по цени од 230.000,00 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ Лазар Саватић поз. предмјера 55, на стр. 61 обрасца структуре цена.

13) Набавка и изградња баштенских ивичњака 10x16x60 око стазе терена и на простору где се монтирају справе за вежбање обрачун по метру дужном по цени од 1.990,00 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ Лазар Саватић поз. предмера 52, на стр. 61 обрасца структуре цена.

14) Поправка оштећене бетонске риголе за одвод атмосферске воде са бехатон плоча и терена дим: 20 x 33 x 6cm, на парцели која припада школи. Ригола се поставља у слоју цементног малтера и у паду према пројекту. Позиција обухвата набавку и уградњу, обрачун по метру дужном по цени од 1.900,00 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ Лазар Саватић поз. предмера 53, на стр. 61 обрасца структуре цена.

15) Чишћење шута од рушења старе зграде, сакупљање, утовар и одвоз шута на градску депонију, обрачун по метру кубном по цени од 1.200 динара без ПДВ-а која цена је уговорена у предмјеру радова за ОШ "Соња Маринковић" поз. предмера 2, на стр 66 обрасца структуре цена, након закључивања анекса позиција би гласила: „Прикупљање и одвоз шута на градску депонију“ обрачун по метру кубном по цени од 1.200 динара без ПДВ-а.

16) Поправка оштећене трибине са набавка материјала и израдом металне конструкције за трибине на рукометном игралишту по свему према одобреном радионичком цртежу. Постављање и причвршћивање дрвених дасака d=5cm столарски обрађених урадити металним шрафовима за металну конструкцију. Конструкцију за трибине учврстити анкерисањем за бетонске греде које су изливене као темељи самци. Металну конструкцију и дрвене даске офарбати основном и завршном бојом два пута. Након завршетка радова извођач је дужан да достави извештај лиценцираног статичара о стабилности трибине који се предаје у архиву школе обрачун по метру квадратном по цени од 6.800,00 динара без ПДВ-а по квадрату. Анексом оквирног споразума ова позиција гласила би: „Поправка оштећене трибине са набавком материјала и израдом металне конструкције за трибине на школском игралишту по свему према одобреном радионичком цртежу. Постављање и причвршћивање дрвених дасака d=5cm столарски обрађених урадити металним шрафовима за металну конструкцију. Конструкцију за трибине учврстити анкерисањем за бетонске греде које су изливене као темељи самци. Металну конструкцију и дрвене даске офарбати основном и завршном бојом два пута. Након завршетка радова извођач је дужан да достави извештај лиценцираног статичара о стабилности трибине који се предаје у архиву школе обрачун по метру квадратном“.

17) Испорука материјала и фарбање фасадном бојом за бетон по избору предстваника школе, бетонског парапета ограде, обрачун по метру квадратном по цени од 600,00 динара без ПДВ-а позиција уговорена у предмјеру за ОШ " Лазар Саватић " поз. предмера број 42, на стр. 59.

Имајући у виду све напред наведено, а посебно писаним путем прибављен захтев школе ОШ Станко Марић (допис од 12.02.2020. године), те чињеницу да се уговорене јединичне цене, вредност и рокови у оквирном споразуму не мењају, одговорно лице наручиоца усваја иницијативу Извођача радова, и на предлог лица задуженог за праћење реализације уговора, начелника Одељења за општу управу и јавне набавке, доноси ову одлуку као у диспозитиву.


Председник ГО Земун
Дејан Матић